

HOJA DE RUTA

IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA REGIONAL

"Disposiciones para la reprogramación excepcional de la calendarización del Año Escolar 2026 y la implementación de medidas para la continuidad del servicio educativo y la protección de la comunidad educativa frente al peligro inminente por el Fenómeno El Niño en la región Lambayeque"

FASE I

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN INSTITUCIONAL

Periodo: 30 de julio al 14 de agosto de 2026

N.º	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	PRODUCTO
1	Trabajo colegiado	• Seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes: Analizar el progreso de los aprendizajes y el bienestar socioemocional; identificar estudiantes en riesgo de interrupción o inasistencia y activar los apoyos correspondientes. • Seguimiento a las actividades permanentes de la institución educativa: Monitorear la práctica docente, la convivencia escolar, la calendarización y el registro oportuno en el SIAGIE.	• Comité de Gestión Pedagógica • Comité de Gestión del Bienestar.	30 y 31 de julio 2026	• Acta de trabajo colegiado - Listado de estudiantes en riesgo. • Plan de acompañamiento - Compromisos adoptados.
2	Socialización de la	• Convocar a reunión con todos los integrantes de	• Director	30 y 31 de Julio	Acta de socialización

N.º	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	PRODUCTO
	Directiva Regional	la comunidad educativa. • Notificar y socializar la RGR N.º 001311-2026. • Publicar la reprogramación en lugares visibles y redes sociales.	• CONEI	2026	
3	Reorganización del Calendario Escolar	• Comunicar la reprogramación de semanas de gestión en agosto y octubre. • Estructurar la reprogramación de las semanas lectivas: ○ III Bimestre: 03/08/2026 al 02/10/2026 (9 semanas) ○ IV Bimestre: 05/10/2026 al 04/12/2026 (9 semanas) ○ Semanas Gestión: 07/12/2026 al 31/12/2026 • Remitir a UGEL Lambayeque la reprogramación de calendarización.	• Director • CONEI • Comité de Gestión de Condiciones Operativas	30 y 31 de Julio 2026	• Acta de aprobación de la calendarización reprogramada • Calendarización actualizada remitida a la UGEL • Publicación en la IE.
4	Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo	• Orientar la actualización del Plan GRD y Plan de Contingencia. • Coordinar con PREVAED y Defensa Civil.	• Comité de Gestión de Condiciones	30 y 31 de julio 2026	• Plan de GRD actualizado • Plan de Contingencia

N.º	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	PRODUCTO
		Remitir planes a UGEL Lambayeque.	Operativas	Hasta el 14 de agosto 2026	actualizado Cargo de remisión a la UGEL.

FASE II

IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Periodo: Agosto – Diciembre 2026

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
5	Desarrollo del III bimestre lectivo	Garantizar el desarrollo continuo e ininterrumpido de las actividades pedagógicas presenciales durante las nueve (9) semanas programadas, asegurando el cumplimiento de la calendarización excepcional del Año Escolar 2026.	- Personal docente - Equipo directivo - Comité de Gestión de Condiciones Operativas.	Del 03 de agosto al 02 de octubre 2026	- Programaciones curriculares ejecutadas - Registros de asistencia Evidencias de desarrollo de sesiones - Informes de monitoreo.
6	Desarrollo del IV bimestre lectivo	Asegurar la ejecución continua de las actividades pedagógicas presenciales durante las nueve (9) semanas previstas,	- Personal docente - Equipo directivo - Comité de Gestión de	Del 05 de octubre al 04 de diciembre 2026	Programaciones ejecutadas Registros de asistencia Evidencias pedagógicas

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
		promoviendo el cumplimiento de las metas de aprendizaje establecidas.	Condiciones Operativas..		Informe de cumplimiento del IV bimestre.
7	Cumplimiento del Oficio Múltiple N.º 000460-2026-GR.LAMB/GRED que garantiza el uso efectivo del tiempo pedagógico	- Incorporar en la planificación curricular estrategias pedagógicas que permitan desarrollar las efemérides y actividades institucionales sin afectar las horas efectivas de aprendizaje. - Programar las actividades cívicas, culturales, aniversarios y otras actividades complementarias fuera del horario lectivo o al término de la jornada escolar, evitando la suspensión de clases. - Monitorear el cumplimiento de la jornada escolar, la calendarización excepcional y el desarrollo de las horas lectivas, priorizando la continuidad del servicio educativo ante el peligro inminente por el Fenómeno El Niño. - Implementar acciones de seguimiento para prevenir la interrupción del servicio educativo y asegurar el desarrollo de las competencias previstas en el Currículo Nacional de la Educación Básica.	- Director(a) - Comité de Gestión Pedagógica - Docentes.	Permanente (agosto – diciembre de 2026).	- Planificación curricular ajustada - Cronograma de actividades institucionales sin afectar horas lectivas - Informes de monitoreo del tiempo pedagógico.

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
8	Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación curricular	Incorporar, en la planificación curricular (programación anual, unidades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje y sesiones de aprendizaje), estrategias, actividades y recursos pedagógicos orientados a la prevención, preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño, promoviendo el desarrollo de competencias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, el cuidado de la salud, la protección del ambiente y la continuidad del servicio educativo.	- Equipo directivo - Docentes - Comité de Gestión Pedagógica	03 de agosto al 04 de diciembre 2026 (permanente).	Programación anual unidades, experiencias y sesiones incorporando gestión del riesgo Evidencias de aprendizaje.
9	Implementación de estrategias para la continuidad educativa	Diseñar e implementar recursos pedagógicos físicos y digitales, tales como carpetas de trabajo, guías de aprendizaje y aulas virtuales, que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo ante eventuales suspensiones de las clases presenciales.	- Comité de Gestión Pedagógica - Docentes de aula.	Según ocurrencia	- Carpetas de recuperación - Guías de aprendizaje - Aulas virtuales implementadas
10	Seguimiento a condiciones de seguridad	Verificar condiciones de infraestructura, saneamiento y protección escolar.	Comité de Gestión de Condiciones Operativas.	Agosto-diciembre 2026	- Fichas de inspección - Informes de verificación Registro

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
					fotográfico Plan de acciones correctivas.
11	Monitoreo del bienestar y salud escolar	Coordinar con GERESA/Centros de Salud acciones de prevención frente al dengue, altas temperaturas y otros riesgos.	Comité de Gestión de Condiciones Operativas.	Agosto-diciembre 2026	- Plan de prevención - Actas de coordinación con GERESA/Centros de Salud. - Evidencias de campañas preventivas - Registro de actividades
12	Atención de emergencias	Evaluar de manera oportuna las afectaciones ocasionadas por lluvias intensas, inundaciones, aniegos o colapso de los sistemas de drenaje y remitir, de forma inmediata, la Ficha EDAN Educación a la UGEL Lambayeque, conforme a los protocolos establecidos para la atención y reporte de emergencias.	- Director de I.E - Comité de Gestión de Condiciones Operativas - Responsable de PREVAED	Cuando ocurra una emergencia	- Fichas EDAN remitidas - Informes de afectación Reportes de atención - Evidencias de respuesta inmediata.
13	Prevención de riesgos por	Implementar medidas preventivas para proteger la salud de la comunidad	Comité de Gestión del	Agosto-diciembre	Plan de prevención

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
	radiación solar y calor	educativa, evitando la realización de actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, garantizando la adecuada ventilación de los ambientes, promoviendo la hidratación permanente y fomentando el uso de sombreros de ala ancha, viseras u otros elementos de protección personal.	Bienestar • Docentes	2026	implementado • Evidencias de medidas adoptadas • Registros de sensibilización.
14	Mantenimiento preventivo y protección de bienes institucionales	• Implementar acciones de mantenimiento preventivo en la infraestructura educativa, priorizando la limpieza y descolmatación de techos, canaletas, bajadas pluviales, drenajes y cunetas, así como la verificación del estado de las instalaciones eléctricas y demás elementos que puedan representar un riesgo para la comunidad educativa. • Adoptar medidas de protección y resguardo del material educativo, recursos tecnológicos, mobiliario, acervo documentario y demás bienes institucionales, ubicándolos en ambientes seguros o zonas protegidas, a fin de prevenir daños y garantizar la continuidad	• APAFA • Comité de Gestión de Condiciones Operativas	Agosto-diciembre 2026	• Actas de mantenimiento • Registro fotográfico • Inventario de bienes protegidos • Informe de acciones ejecutadas.

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
		del servicio educativo ante la ocurrencia de emergencias ocasionadas por lluvias intensas o inundaciones			
15	Seguimiento al cumplimiento pedagógico	Verificar el desarrollo curricular, recuperación de aprendizajes y avance de la calendarización.	- Director(a) - Comité de Gestión Pedagógica - Coordinadores pedagógicos (cuando corresponda) - Docentes.	03 de agosto al 04 de diciembre 2026	- Fichas de monitoreo - Informes de avance curricular Reportes de recuperación de aprendizajes.

FASE III

EVALUACIÓN, BALANCE Y CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

Periodo: 07 al 31 de diciembre de 2026

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	PRODUCTOS
16	Finalización de Clases Presenciales	Culminación de actividades lectivas presenciales con estudiantes de todas las modalidades y niveles educativos de II.EE de gestión pública y privada.	- Personal Docente - Directivo	04 de diciembre 2026	- Acta de culminación del periodo lectivo - Registro de asistencia

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	PRODUCTOS
					final
17	Supervisión del cierre del Año Escolar	• Verificar el cumplimiento de la calendarización excepcional y la culminación de las semanas lectivas y de gestión. • Supervisar el cumplimiento de las actividades pedagógicas, administrativas y de evaluación previstas para el cierre del Año Escolar 2026. • Consolidar y reportar la información requerida por la UGEL para el cierre del Año Escolar 2026.	• Director • Comité de Gestión Pedagógica • Comité de Gestión de Condiciones Operativas	07 al 30 de diciembre 2026	• Informe de supervisión • Reporte de cumplimiento de calendarización • Actas de verificación.
18	Registro en el SIAGIE y evaluación de los aprendizajes	• Registrar oportunamente en el SIAGIE la evaluación de los aprendizajes, la asistencia y demás información académica correspondiente al Año Escolar 2026. • Consolidar los resultados de aprendizaje y emitir los informes de progreso de los estudiantes, de acuerdo con las disposiciones vigentes.	• Director • Docentes	07 al 18 de diciembre	• Registro de evaluación concluido en SIAGIE • Informes de progreso • Actas finales de evaluación.
19	Seguimiento al registro en SIAGIE	• Monitorear el registro de evaluación, asistencia e informes de progreso.	• Responsable SIAGIE	07 al 18 de diciembre	• Reporte de cumplimiento del 100 %

N.º	ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	PRODUCTOS
					del registro
20	Evaluación de la implementación de la Directiva Regional	• Evaluar las acciones aplicadas frente al Fenómeno del Niño, sistematizar lecciones y formular el PAT/PEI/RI 2027 con enfoque preventivo.	• Director • Comités de Gestión Escolar	07 al 30 de diciembre 2026	• Informe de evaluación Sistematización de lecciones aprendidas; propuestas incorporadas al PAT, PEI y RI 2027.
21	Clausura del Año Escolar	• Actividades de clausura, entrega de informes de progreso finales.	• Director • Docentes	Del 23 al 30 de diciembre 2026	• Entrega de informes de progreso.
22	Informe Final a UGEL	• Rendición de cuentas a la comunidad educativa y remisión del informe de cierre del año escolar 2026 a la UGEL Lambayeque.	• Director	Hasta el 31 de diciembre 2026	• Informe final remitido a la UGEL